

Protokoll Styrelsemöte Sundshults Fiber EK Förening

Datum: 31/5 2012, kl 19.00

Plats: Kranman

Närvarande: Åke Johansson, Anders Olsson, Rikard Skoog, Jan Johansson, Marina Robertsson, Tommy Karlsson, Gunnar Dahlin, Frank Mattsson, Rita Johansson.

1. Val av justerare

Jan Johansson valdes till justerare för dagens möte.

2. Bidragsansökan hos länsstyrelsen

Komplettering av bidragsansökan är inskickad till länsstyrelsen.

3. Tingvallsfonden

Föreningen har blivit beviljad 100 000 kr avseende informations- och utbildningskostnader.

4. Projektering

De områdesansvariga ansvarar för projektering inom varje område.

Som ett underlag och hjälpmedel för de områdesansvariga ska vi ta fram en mall för vad som gäller vid dragning längs olika typer av vägar. Tommy får i uppdrag att ta fram detta till nästa möte.

De områdesansvariga lämnar in planerad sträckning till administrationsgruppen, för vidare befordran till Bynet som sedan uppdaterar kartan.

5. Markavtal

Rikard och Per har tagit fram förslag till markavtal utifrån avtal från bland annat Skredsviks fiberförening. Till varje avtal ska det bifogas en karta som visar sträckningen av fiberkabeln. Rikard skickar ut markavtalet till de områdesansvariga.

Åke kontrollerar med länsstyrelsen vad som behöver skickas in och eventuellt godkännas av länsstyrelsen när det gäller markavtalen.

6. Underlag till offertförfrågan

Entreprenadgruppen, Gunnar och Jan har inventerat tänkbara entreprenörer och tagit fram offertförfrågan från andra föreningar. Entreprenadgruppen får mandat att ta fram offertförfrågan, blankett och annonsering.

Sista dag för att lämna anbud sätts till 29 juni. Ambitionen är att det ska vara klart för uppstart av entreprenad direkt efter sommaren.

Protokoll Styrelsemöte Sundshults Fiber EK Förening

Datum: 31/5 2012, kl 19.00

Plats: Kranman

Närvarande: Åke Johansson, Anders Olsson, Rikard Skoog, Jan Johansson, Marina Robertsson, Tommy Karlsson, Gunnar Dahlin, Frank Mattsson, Rita Johansson.

6. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till onsdag 13/6 kl 19 hos Kranman. Målsättningen är att tills dess ska projektering inom respektive område vara klar, samt att så många anslutningsavtal som möjligt ska vara påskrivna.

Remne 31 maj 2012



Marina Robertsson
Sekreterare



Jan Johansson
Justerare