

Närvarande:

Åke Johansson

Anders Olsson

Jan Johansson

Patrik Älgemon

1. Val av justerare

Patrik Älgemon

2. Förslag sträckning Remne-Mörken

Åke får uppdraget att ta ut sträckningen i samarbete med markägare.

3. Fibergrävning

Diskuterade utformning av anbud på grävning.

4. Projektering och systemleverantör

Vi har fått in 3 olika entreprenörer. **DE teknik, Transtema, Bynet**. Arbetsgruppen kommer att granska anbuden. Val av entreprenör bör styrelsen ta senast 10 April.

Remne 29 mars 2012



Åke Johansson
Sekreterare



Patrik Älgemon
Justerare