

Protokoll från styrelsemöte i Sundshultfiber Ekonomisk Förening

Remne 2012-09-18

Deltagare : Patrik Älgemon, Jan Johansson, Leif Gustavsson, Göran Älgemon, Frank Mattsson, Tommy Karlsson, Rikard Skoog, Per Kjellberg. Alf Sifversson från Blågrön Fiber.

1. Rikard ordförande, Per sekreterare, Tommy justerare.
2. Protokoll från möte 1 2012-09-06 gicks igenom.
3. Protokoll från möte 2 2012-09-06 gicks igenom.
4. Alf Sifversson berättade om sina erfarenheter :

Var noga med att övervaka de som gräver och plöjer, så att de gör rätt. Blågrön hade 5-6 stopp på det som Fortum hade lagt ner. Slang i gravar skall vara sträckt, inte i spiral. Viktigt att slangarna märks enligt system, t.ex fastighetsnumret i medlemslistan respektive numret på kopplingsskåpet slangerna kommer från – skall till.

Tips : Märk stakkäppar med hur många slangar som skall läggas från varje skåp.

I steniga områden kan 32-mm slang plöjas ner, och 16 mm sedan läggas in i den. Är det riktigt stenigt kan 50-mm rör användas.

Vid samläggning är det viktigt att slangar som sticker upp ur marken viks och tejpas så inte smuts kommer in.

De färdiga skåpen fylls med LECA-kulor för att hindra gnagare. Under skåpen skall fyllas med sand eller stensmjöl runt slangarna.

Viktigt ått ha förberett noggrant innan markägarna kontaktas.

Vägverkets tryckningar skall vara inmätta av Fortum.

Tryckningar : Var ute i god tid så att man kan få in slangerna direkt så fort tryckningen är gjord. Man kan komma under vägar med 2-meters galvade tvåtumsrör som trycks med grävmaskin och skarvas med hylsa svetsad utanpå röret.

Grusvägar : Det bästa är att gå mitt i vägen eller i diket.


Kopplingsskåpen skall vara tillgängliga. Det är värt att dra dubbelslang för att få till det.

Alf har telefon 0524 505 30, 0705 955 659

5. Markavtalen. Styrelsen beslutade att respektive områdesansvarig får skriva på markupplåtelseavtal för föreningens räkning.
6. Nya ansökningar från : Johan Kinle, Tage Alfredsson 2 anslutningar samma fastighet, Hans Olander, Dennis Gerke. Styrelsen beslutade att deras ansökningar accepteras.


7. Rikard föreslog att vi skulle ordna ett möte på Bullaregården för alla berörda markägare. På mötet skulle det finnas förberedda markavtal. Bordläggs till nästa möte.
8. Frågan om ersättning för att lägga fiber på kyrkans mark diskuterades. Inget avgjort ännu.
9. Rikard påpekade att så fort någon områdesansvarig är klar med planeringen så vill Rikard ha information om detta. Det är 3 instanser vi måste söka tillstånd ifrån. : Länsstyrelsen (om nödvändigt), kommunen, och Trafikverket. Ju förr vi kommer igång desto bättre. Prioritet : Mörken-Åseröd, Sundshult, Liveröd.
10. Kassören rapporterade att vi nu har fått in kapitalinsats från 288 fastigheter, alltså 2.9 MSEK.

Vid protokollet :



Per Kjellman

Justeras :



[Signature]