

Remne 2012-11-07

Deltagare : Patrik Älgemon, Jan Johansson, Leif Gustavsson, Göran Älgemon, Frank Mattsson, Tommy Karlsson, Rikard Skoog, Per Kjellberg, Anders Olsson, Gunnar Dahlin.

1. Rikard ordförande, Per sekreterare, Leif justerare.
2. Protokoll från möte 2012-10-25 gicks igenom.
3. Göran Älgemon rapporterade från arbetet. Rönningen måste göras bättre, det behövs mer än 4 meter på bredden och minst 4 meter på höjden, vilket är lätt att förbise. Plöjarlaget jobbar nu 4 dagar i veckan, vilket fungerar bra.
4. Frank drog igenom planeringen av nästa område, Liveröd-Älgeland-Hovträ-d-Örmjält.
5. Rikard rapporterade att ByNet har gjort om systemet till antingen 3 noder; Svängen, Sundshult och Åseröd, eller 5 noder, vilket gör systemet mera framtidssäkert. Kalkyl maj 2012 2 noder, 277 anslutna, 18290. De har skickat två nya kalkyler : 3 noder på 318 anslutningar : 18827. 5 noder på 318 anslutningar : 18775 kronor. Alternativet med 5 noderna planeras hamna på Snöveröd, Nockeröd, Remne, Liveröd, Pålseröd (Backen). Styrelsen lutade åt alternativet med 5 noder. Rikard undersöker vidare. Arbetsmöte nästa vecka.
6. Temporär ersättare för Rita behövs. Förslag att höra med Yngve Johansson. Rikard pratar med Rita.
7. Vi måste bestämma var plöjningen skall fortsätta. Mötets uppfattning var att det var bäst att göra färdigt östsidan först.
8. Planeringskartor finns tillgängliga för områdesansvariga på Tanums kommun (1) i Dropbox.
9. Markavtal : När samma ägare har flera fastighetsbeteckningar så har Blågrön fiber skrivit detta på ett markavtal. Om det finns flera ägare så skall alla skriva på (även arrendator).
10. Vägföreningar : ByNet har kommit fram till att markavtalen kan användas även till vägföreningar, förutsatt att "fastighetsägare" byts ut till "vägförening". Rikard ordnar en sådan mall.
11. Nya ansökningar från : a. Gösta Johansson på Pulsehagen (Ramtveten) och b. Susanne Karlsson på Lustigkasen, Fressland (Verner Linds hus). Styrelsen beslutade att deras ansökningar accepteras.

12. Medlemmar, avtal och betalningar :

341 fastigheter i listan, varav 18 har avböjt.

314 insatser om 10,000 har inkommit.

318 avtal är påskrivna.


3 avtal saknar påskrift, men alla rapporteras vara på gång.

13. Nästa möte : Remne onsdag 2012-11-14 19.00. Forska i nodhusplacering för de som är berörda.

Vid protokollet :

  
\_\_\_\_\_

Justeras :

  
\_\_\_\_\_