

Datum: 31/1 2013, kl 19.00

Plats: Remne

Närvarande: Stefan Skoog, Tommy Karlsson, Leif Gustavsson, Marina Robertsson, Anders Olsson, Per Kjellberg, Åke Johansson, Frank Mattsson, Rita Johansson, Jan Johansson, Rikard Skoog.

1. Mötesfunktionärer

Rikard Skoog valdes till justerare för dagens möte. Åke ordförande, Marina sekreterare.

2. Genomgång av protokoll från föregående möte

Vi gick igenom protokoll från föregående möte, den 10 januari 2013.

3. Informationsmöte 7 februari i Bullaregården

- Program för kvällen
- Dagsläget för projektet. Åke informerar
- Bynet informerar
- Telia informerar om avtal och utrustning i hemmet
- Frågestund
- Kaffe
- Utdelning av kopplingsboxar. Per tar fram kvitteringslista för varje område.
- Tjänsteavtal/serviceavtal. Per ordnar så att det framgår på tjänsteavtalen vilket område respektive fastighet tillhör.

- Dagsläget för projektet
- Antal medlemmar och fastigheter. 346 registrerade fastigheter. 326 underskrivna avtal. 295 medlemmar.
- Info om arbetet med grävningen. Visa kartan. Hittills har vi grävt 4 mil.
- Processen för tillståndsansökningar.
- Klart med bidraget från Länsstyrelsen.
- Budget.
- Andra delinbetalningen senast 28 februari.

Vi samlas senast kl 18.

3. Firmatecknare för tjänsteavtal /serviceavtal

Styrelsen beslutade att respektive områdesansvarig har rätt att skriva på tjänsteavtalen/serviceavtalen för föreningens räkning.

4. Markavtal

Per har skapat ett separat register för markavtalen. Varje avtal får en unik identitetsbeteckning. Områdesansvariga bör tänka på att inte häfta ihop markavtalen. Det försvårar vid inskanning.

Datum: 31/1 2013, kl 19.00

Plats: Remne

Närvarande: Stefan Skoog, Tommy Karlsson, Leif Gustavsson, Marina Robertsson, Anders Olsson, Per Kjellberg, Åke Johansson, Frank Mattsson, Rita Johansson, Jan Johansson, Rikard Skoog.

5. Kabelprovare

Åke får i uppdrag att köpa in en kabelprovare till föreningen. Kostnaden är cirka 15000 kr.

6. Inmätning av nät

Vi har fått en kontaktperson på Metria för inmätningen av fibernätet. Vi börjar med inmätning där vi har tryckt under vägar.

8. Nästa möte

Nästa möte kl 19. 00 torsdag den 28/2 2013 på Remne.

Remne 31 januari 2013


Marina Robertsson

Sekreterare


Rikard Skoog

Justerare